

# Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO

*„Základna škola Valaliky - vonkajšia kanalizácia, prípojka k stokovej sieti“*

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela a objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za jeho vyhotovenie.

## Zmluvné strany

**Objednávateľ :** **Obec Valaliky**  
sídlo : Poľná 8 , 044 13 Valaliky  
zastúpený : Ing. Štafan Petrik - starosta obce  
IČO : 00324850  
DIČ : 2021245116  
Číslo účtu: SK11 0200 0000 0000 1712 7542  
Tel./fax: 055/2028950  
Mail: [obec@valaliky.sk](mailto:obec@valaliky.sk)

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare )

**Zhotoviteľ :** **PIEMONT s.r.o.**  
sídlo : Rumunksá 11, 040 01 Košice  
zastúpený : Ing. Tomáš Pieš , konateľ spoločnosti  
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
IČO : 36578983  
DIČ : 2021821582  
IČ DPH : SK2021821582  
číslo telefónu : 0918 340 003  
mail : [piemont@mail.t-com.sk](mailto:piemont@mail.t-com.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare )

Stavebné dielo: „Základna škosa Valaliky - vonkajšia kanalizácia, prípojka k stokovej sieti“  
Mení sa :

**Článok IV**  
**Cena diela**

6.1, Cena za zhotovenie diela tohto dodatku č.1 sa stanovuje na základe predloženého a odsúhlaseného rozpočtu nasledovne :

	Cena diela	bez DPH	25 863,17 EUR
	Dodatok č.1	bez DPH	5 910,61 EUR
Celkový náklad stavby :	Spolu	bez DPH	31 773,78 EUR
	Spolu	DPH	6 354,76 EUR
	Spolu	s DPH	38 128,54 EUR

Príhody : rozpočet s výkazom výmer , dôvodová správa k dodatku

Ostatné články ostávajú bez zmeny.

Dňa ..... 30.08.2017

**ZA OBJEDNÁVATEĽA**

Ing. Štáfan Petřík  
starosta obce

**ZA ZHOTOVITEĽA**

Ing. Tomáš Pieš  
konateľ spoločnosti